


Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Giorni solari 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140

Attività

Consegna lavori

Approvigionamento hardware e 

software

Analisi dati software

Realizzazione Centro di Controllo

Sistemazioni siti di istallazione

Istallazione Hard/Software WLAN

Test di funzionamento

Verifica parametri/normativa

Collaudo 
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